Réponse au courrier du 27 octobre 2026 - VISIOfact, interopérabilité AS4/Peppol et CaptureMind

À l'attention de M. Friderich

Nous faisons suite à votre courrier du 27 octobre 2026. Nous prenons note du report du dépôt du dossier d'immatriculation à début janvier 2027. Nous confirmons notre objectif de développer notre propre point d'accès Peppol et de traiter CaptureMind en priorité.

Voici nos réponses.

1. Temps déjà consacrés et travaux restants

Les relevés de temps depuis avril 2026 représentent 27 journées :

Réalisé (en production)	Charge
Cycle de vie des factures, intégration PDP, annuaire et socle	9 jours
Routage PDP/inter-PDP et premiers travaux B2B	8 jours
Couche Provider, intégration B2Brouter, webhooks et stabilisation	10 jours
Total	**27 jours**

Sur les 27 jours réalisés, 9 jours concernent le socle PDP et 18 jours le routage, la couche Provider et l'intégration B2Brouter. Le développement du point d'accès Peppol natif est estimé à 30 jours ouvrés supplémentaires.

Déjà réalisé	Reste à faire
Logique métier, cycle de vie, routage PDP/inter-PDP, annuaire interne VISIOfact	Transport Peppol natif : émission et réception AS4, adressage et résolution SMP/SML
Détection des doublons et anti-rejeu (déjà en production)	Accusés de réception réseau AS4 (receipts)
Gestion des statuts de cycle de vie (CDV) dans VISIOfact	Échange des statuts CDV par le réseau avec les autres points d'accès.
Flux B2G via Chorus Pro/PISTE en cours de qualification sur les environnements de test	Finalisation des échanges réels avec le PPF, annuaire et transmission des données
Intégration B2Brouter	Notre propre point d'accès Peppol indépendant de B2Brouter

En complément du point d'accès Peppol, le raccordement réel au PPF, annuaire et transmission des données, reste à réaliser. L'AIFE nous a indiqué en avril 2026 que ses API ne sont ouvertes qu'aux plateformes dont le dossier a reçu une première validation du service d'immatriculation. Depuis, les développements utilisent un annuaire simulé, prêt à être remplacé par l'API réelle. Ce raccordement ne pourra donc commencer, et être chiffré, qu'après le dépôt du dossier et cette première validation.

Les flux B2G via Chorus Pro/PISTE restent en cours de qualification sur les environnements de test.

2. Périmètre du point d'accès Peppol natif (30 jours)

Nous estimons à 30 jours ouvrés la charge de développement interne restante pour le point d'accès Peppol natif. Les fonctionnalités à développer sont présentées ci-dessous :

Bloc	Fonctionnalités	Statut
Sécurité & Confiance	F1 Certificats AP, F2 Confiance/PKI	Nouveau à développer
Topologie Réseau & Routage SMP/SML	F3 Résolution SML, F4 Accès SMP tiers, F15 Inscription propre SMP	Nouveau à développer
Cœur de transport AS4	F5 Messages ebMS3, F6 Signatures, F7 Receipts/anti-rejeu réseau, F8 Réception native	Nouveau à développer
Métier & Validation	F13 Validation Schematron PEPPOL BIS	Socle existant, à adapter et à valider pour Peppol
Protocoles MLR	F14 Flux MLR / Application Response (Peppol BIS)	Nouveau à développer
Connecteurs & Métier	F9 Statuts CDV par le réseau	Socle existant, à adapter et à valider pour Peppol
Gestion des erreurs	F10 Gestion des erreurs et réponses	À développer, inclus dans l'estimation
Rejets et reprise	F11 Files de rejet, rejeu et suivi dans OpenSearch	À développer, inclus dans l'estimation
Tests	F12 Tests unitaires, d'intégration et de non-régression	Inclus dans l'estimation
Exploitation	Supervision, alertes, renouvellement des certificats et reporting	Inclus dans l'estimation

L'estimation de 30 jours ouvrés couvre le développement interne du point d'accès Peppol natif, y compris les fonctionnalités F1 à F15, les tests et les éléments d'exploitation présentés ci-dessus. Les démarches externes, l'ouverture des API du PPF et les tests sur le réseau réel restent dépendants des accès et délais des organismes concernés.

3. Report du dépôt

Nous prenons note du report du dépôt à début janvier 2027 afin de garantir la cohérence entre le dossier d'immatriculation, l'architecture et les fonctionnalités effectivement opérationnelles.

4. Calendrier de finalisation

Projet	Charge estimée
CaptureMind (nouveau moteur documentaire IA indépendant, HUB de traitement, bibliothèques intelligentes des tiers et modèles comptables, identification des tiers, test)	25 à 30 jours ouvrés
Point d'accès Peppol natif	30 jours ouvrés
Total développement interne	**55 à 60 jours ouvrés**

Avec CaptureMind en priorité, suivi du développement du point d'accès Peppol natif, la charge totale est estimée à 55 à 60 jours ouvrés. En supposant un démarrage le 2 novembre 2026, une disponibilité à temps plein sur ces deux sujets et l'absence de congés, la finalisation du développement interne est envisagée entre le 20 et le 27 janvier 2027. Les travaux parallèles, notamment sur le MFA et les API mobiles, peuvent décaler cette échéance. Les démarches externes et les tests sur le réseau réel nécessitent également des délais supplémentaires.

Le dépôt début janvier 2027 apparaît donc difficilement compatible avec cet ordre de priorité et ces estimations.

5. Priorité CaptureMind

Confirmée. CaptureMind est traité en priorité conformément à vos orientations, sans abandon de VISIOfact.

6. Démarches externes

Ces démarches ne demandent pas de développement, mais leurs délais ne dépendent pas de nous. Elles peuvent être engagées dès maintenant, en parallèle de CaptureMind :

- **adhésion de VISIOfact à OpenPeppol, l'association qui gère le réseau, avec une cotisation annuelle dont le montant reste à confirmer ;**
- **accord de fournisseur de services avec l'autorité Peppol compétente pour la France, et prise en compte de ses exigences propres ;**
- **certificats de test, tests de conformité sur l'environnement de test du réseau, puis certificats de production ;**

- **sécurité : OpenPeppol prévoit d'exiger la certification ISO 27001 des fournisseurs de services d'ici le 1er octobre 2027 ; le certificat de DIGIpepss, qui inclut VISIOfact dans son périmètre, sera présenté à l'adhésion.**

Les tests sur le réseau réel ne peuvent commencer qu'avec les certificats de test : les délais de ces démarches s'ajoutent donc au calendrier du point 4. L'adhésion et l'accord engagent la société et sont signés par son représentant légal. Avec votre accord, M. Iliev prépare le dossier d'adhésion et vous communique les délais annoncés dès les premières réponses.

7. Décisions attendues

- Confirmer l'ordre des priorités entre CaptureMind et le dépôt du dossier début janvier 2027, en tenant compte du calendrier estimé.
- Donner votre accord pour engager l'adhésion de VISIOfact à OpenPeppol.

Nous restons à votre disposition pour toute précision.

Bien cordialement,

Jean Elson
Responsable du développement

Georgi Iliev